

Baggrund



- "Dødens Gab" Kilde: KL. m.fl.
 - Markant stigning i antallet af stærkt plejekrævende, 30% over de næste 8 år, hvilket medfører et behov for yderligere ca. 26.000 ansatte på landsplan.
 - Ca. 37.000 ud af ca. 126.000 ansatte i plejesektoren går på pension inden for de næste 8 år.
 - Personale behov ca. 63.000 (den samlede arbejdsstyrke skrumper med 120.000)

Baggrund



- I 2010 udbetaltes 7,1 mia. kr. i medicintilskud – halvdelen bliver ikke indtaget. kilde: WHO
- Aldersgruppen fra 65+ omsætter for 1.2 mia. kr. om året i medicin. Kilde: Medstat
- Hospitalerne står for 43% af alle henvisninger til kommunens hjemmepleje. Kilde: KL
- Opgaverne i hjemmeplejen bliver flere og mere komplekse. Kilde: KL
- 24% af de ældre udviser manglende eller lav compliance. Kilde: WHO, Pharmakon
- Manglende medicin efterlevelse står for 2% af indlæggelser på de medicinske afdelinger. Kilde: Pharmakon

Projektide

- At implementere medicindispensering, opnå et væsentligt rationale og dokumentere investeringen i en Business Case
- At skabe et implementeringskoncept der kan anvendes ved ibrugtagning af fremtidige telemedicinske løsninger



Kommunernes udbytte

- En løsning der vil give markante effekter i kommunen
- Et implementeringskoncept der kan genbruges i andre projekter
- Dokumentation af best practice i form af en hvidbog
- Erfaring og læring med gennemførelse af velfærdsteknologiske projekter
- Nyt netværk blandt de deltagende kommuner
- Væsentlige rabatter på medicindispenser og implementeringskoncept




Roller i projektet

- Deltagende kommuner
 - Lokale projektejere / implementeringsansvarlige
 - Allokerer ressourcer og finansiering til projektet
- Astrid Leisner & Søn
 - Leverandør af løsning
 - Teknisk ansvarlig for løsning
 - Uddannelsesansvarlig
 - Styregruppedeltager
 - ...
- Caretech Consult
 - Leverandør af implementeringskoncept
 - Procesansvarlig
 - Styregruppedeltager
 - ...


Gennemførelse

- Udarbejdelse af rapport pr. kommune
 - Gennemgang af vidensområder
- Levering af medicindispenser
 - Faglig, teknisk og organisatorisk implementering
- Udarbejdelse af Business case pr. kommune
 - Dokumentation af effekt
- Opsamling af konklusioner i Hvidbog
 - Dokumentation af best practice fra de deltagende kommuner
- Afsluttende evaluering
 - Seminar med fremlæggelse af konklusioner

Organisering



Tidsplan



Finansiering og pris for deltagelse

- Astrid Leisner & søn
 - Normalpris Innospence Projektpris i handouts
 - Normalpris Pharmacell Projektpris i handouts
 - Undervisning normalpris Projektpris i handouts
- Caretech Consult
 - Normalpris implementeringskoncept 27.000 projektpris 18.000
 - Projektskabeloner
- Hvidbog inklusiv afsluttende seminar
 - Normalpris 60.000 projektpris 45.000